Gantt My-Plannif 23 févr. 2017 http://

Chef de projet Dates de début/fin du projet 25 janv. 2017 - 28 mars 2017

0% Avancée 20 Tâches 2

Ressources

Gantt My-Plannif

Tâches

Mise en Place de l'Inscription

Nom Date de début Date de fin 25/01/17 02/02/17 choix du sujet et de l'équipe présentation des paramètres du sujet et de l'équipe 03/02/17 03/02/17 présentation 5 min rédaction du CDCF 03/02/17 09/02/17 Présentation des objectifs fixés, répartitions des taches 10/02/17 10/02/17 dépot du CDCF faire cahier des spécification fonctionnelle 10/02/17 23/02/17 -Uses Case
-Storyboard
-Organisation des taches et des etapes
-priorisation
-MCD et diagramme de classe rendre le cahier des spécificaions le 21/02 24/02/17 Présentation spé technique 24/02/17 présentation orale 5 min 24/02/17 apprentissage technologies utilisées 10/03/17 programmation 13/03/17 27/03/17 13/03/17 Partie Technique 27/03/17 Creation de la BD 13/03/17 13/03/17 Partie Entreprises 15/03/17 15/03/17 16/03/17 Partie Infrastructures 18/03/17 Partie Clients 15/03/17 16/03/17 Recherche Réservation 21/03/17 22/03/17 Partie Graphique 13/03/17 27/03/17 Création du template 13/03/17 13/03/17 Accueil Dynamique 17/03/17 17/03/17 Recherche Dynamique 23/03/17 27/03/17 14/03/17 Mise en Place de l'Accueil 14/03/17

20/03/17

20/03/17


23 févr. 2017

Gantt My-Plannif

Ressources

NomRôle par défautSébastien FRANCOISNon définiGuillaume PROVOSTNon défini

Gantt My-Plannif



Gantt My-Plannif 23 févr. 2017 Diagramme des Ressources GANTT. project Semaine 11 Semaine 10 Semaine 12 Semaine 13 1 10 1 17 22 1 28 29 14 15 21 23 24 16 13 20 27 30 Rôle par défaut Nom

⊕ Guillaume PROVOST Non défini