Gantt My-Plannif

9 févr. 2017

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 25 janv. 2017 - 28 mars 2017

Avancée0%Tâches8Ressources2

http://

Gantt My-Plannif 9 févr. 2017

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
choix du sujet et de l'équipe	25/01/17	02/02/17	
présentation des paramètres du sujet et de l'équipe présentation 5 min	02/02/17	02/02/17	
rédaction du CDCF	03/02/17	09/02/17	
Présentation des objectifs fixés, répartitions des taches dépot du CDCF	09/02/17	09/02/17	
faire cahier des spécification fonctionnelle -UsesCase -Storyboard -Organisation des taches et des etapes -priorisation -MCD et diagramme de classe	10/02/17	23/02/17	
rendre le cahier des spécificaions le 21/02			
Présentation spé technique présentation orale 5 min	23/02/17	23/02/17	
apprentissage technologies utilisées	24/02/17	10/03/17	
programmation	13/03/17	27/03/17	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Sébastien FRANCOIS	Non défini
Guillaume PROVOST	Non défini

Gantt My-Plannif 9 févr. 2017

Diagramme de Gantt



Gantt My-Plannif 9 févr. 2017

Diagramme des Ressources

_																																												
GARTT 5	Semaine 4			Sema	Semaine 5 Semaine 6			a	Semaine 7					Semair	ie 8		Présentation and technique					Semaine 10						Semai	Semaine 11					Semaine 12				Semaine						
Nom	Rôle par défaut 24	25 2	16 27	30	31	1	2	3	456	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	4	2	3	456	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27
⊞ ○ Sébastien FRANCOIS	Non défini																																											
⊕	Non défini																															-	-										=	